

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Система обратной связи с родителями (законными представителями) воспитанников»



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 369»  
Е. В. Овсянникова

<p><b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b></p> <p>Заказчики процесса — родители воспитанников МБДОУ                  Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад № 369»                  Владелец процесса — заведующий Овсянникова Е. В.                  Руководитель проекта — заведующий Овсянникова Е. В.                  Команда проекта — педагогический коллектив</p>
---

<p><b>2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА</b></p> <p>Ключевой риск — долгий процесс информирования родительской общечественности</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Временные потери: верстка и распечатывание материала, информирование воспитателей, донесение информации воспитателями до родителей</li> <li>2. Отвлечение воспитателей от присмотра за детьми (беседы со старшим воспитателем, беседы с родителями)</li> <li>3. Материальные расходы (бумага, чернила для принтера)</li> </ol>
---

<p><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на доведение информации до адресата</td> <td>от 1 часа 30 мин до 4 часов 30 мин</td> <td>25 мин</td> </tr> <tr> <td>Охват информации</td> <td>47%</td> <td>93%</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на доведение информации до адресата	от 1 часа 30 мин до 4 часов 30 мин	25 мин	Охват информации	47%	93%
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель							
Сокращение времени на доведение информации до адресата	от 1 часа 30 мин до 4 часов 30 мин	25 мин							
Охват информации	47%	93%							

<p><b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта — 26.10.2020</li> <li>2. Диагностика и определение целевого состояния — 26.10.2020-25.11.2020                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка карты текущего состояния — 26.10.2020-13.11.2020</li> <li>• разработка карты целевого состояния — 16.11.2020-04.12.2020</li> </ul> </li> <li>3. Внедрение улучшений — 04.12.2020-29.10.2021                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• совещание по защите подходов внедрения — 14.12.2020</li> </ul> </li> <li>4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 18.10.2021-29.10.2021                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• завершающее совещание — 29.10.2021</li> </ul> </li> </ol>
---

Руководитель проекта

Е. В. Овсянникова

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Система обратной связи с родителями (законными представителями) воспитанников»



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 369»  
Е. В. Овсянникова

<p><b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b></p> <p>Заказчики процесса — родители воспитанников МБДОУ                  Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад № 369»                  Владелец процесса — заведующий Овсянникова Е. В.                  Руководитель проекта — заведующий Овсянникова Е. В.                  Команда проекта — педагогический коллектив</p>
---

<p><b>2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА</b></p> <p>Ключевой риск — долгий процесс информирования родительской общестственности</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Временные потери: верстка и распечатывание материала, информирование воспитателей, донесение информации воспитателями до родителей</li> <li>2. Отвлечение воспитателей от присмотра за детьми (беседы со старшим воспитателем, беседы с родителями)</li> <li>3. Материальные расходы (бумага, чернила для принтера)</li> </ol>
---

<p><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на доведение информации до адресата</td> <td>от 1 часа 30 мин до 4 часов 30 мин</td> <td>25 мин</td> </tr> <tr> <td>Охват информации</td> <td>47%</td> <td>93%</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на доведение информации до адресата	от 1 часа 30 мин до 4 часов 30 мин	25 мин	Охват информации	47%	93%
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель							
Сокращение времени на доведение информации до адресата	от 1 часа 30 мин до 4 часов 30 мин	25 мин							
Охват информации	47%	93%							

<p><b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта — 26.10.2020</li> <li>2. Диагностика и определение целевого состояния — 26.10.2020-25.11.2020                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка карты текущего состояния — 26.10.2020-13.11.2020</li> <li>• разработка карты целевого состояния — 16.11.2020-04.12.2020</li> </ul> </li> <li>3. Внедрение улучшений — 04.12.2020-29.10.2021                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• совещание по защите подходов внедрения — 14.12.2020</li> </ul> </li> <li>4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 18.10.2021-29.10.2021                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• завершающее совещание — 29.10.2021</li> </ul> </li> </ol>
---

Руководитель проекта

Е. В. Овсянникова